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MAYENNE 3,17 TX sur micro centrale RD X I I I I I I I I  I I I I I I I I I I I 19

SAINT BAUDELLE 2,795

Rejointoiement 50% voir 

autorisation passage RD OA de 

Pleine mer + lot 4

X x I I I I I I I I  I I I I I I I I I I
 

18

GRENOUX 4,000

 Fosse Radier Amont  (voir 

fourreau shéma) pont  du val 

d'aron 

I I I I I I I I  I I I I I I I I I I 18

LA ROCHE 2,055 Joint pérrès sous ligne d'eau  aval x I I I I I I I I  I I I I I I I 15

BOUSSARD 0,935
Joint pérrès aval baissé pour tx la 

roche 
x I I  I I I I I I I I I I I I I 15

CORÇU 2,600
Inspection  et  baissé pour Bas 

Hambert 
I I  I I I I I I I I I I I I I 15

BAS-HAMBERT 1,275 Joint pérrès Amont x I I  I I I I I I I I 10

LES COMMUNES 0,810 Inspection  I I I I I I I I I 9

LE PORT 0,800

Contrôler les pérrès tx hors 

écourues  au dessus de la ligne 

d'eau 

 I I I I I I I I I 9

LA NOURRIERE 1,430
Tx hors écourues  au dessus de la 

ligne d'eau  vidé pour la verrerie
 I I I I I I I I I I 10

LA VERRERIE 0,945
Radier + bêche parafouille Aval 

+pied de pérrès 
x I  I I I I I I I I I I I I 13

LA RICHARDIERE 0,915
Rejointoiement perres amont aval 

commencer par L4aval 
x x I  I I I I I I I I I 10

LA FOURMONDIERE 

SUP
0,640 Inspection  I I I I I I I 7

LA FOURMONDIERE 

INF
0,325

Enrochement aval appro par 

l'amont + beton glacis amont 
I  I I I I I I 7

MOULIN OGER 0,725 Baissé pour TX de Fourmondiere I  I I I I I I I I I I I I I I 15

L'AME 2,040 Inspection I  I I I I I I I 8

LA MAIGNANNERIE 1,825
Reprise contre halage aval et glacis 

amont 
I I  I I I I I I I I I I I I I 15

BOISSEAU 2,555

Rejointoiement pertuis toutes 

surfaces extérieures  batardeau  

commencer aval pour fermé belle 

x I I  I I I I I I I I I I I I I 15

BELLE-POULE 2,750 baisser pour TX  Boisseau  I I  I I I I I I I I I I I I I 15

BOOTZ 3,575
Rejointoiement pertuis  et riverain 

contrôle ponton(garnier)
x I I I  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 22

LAVAL 1,255 Baissé pour TX Bootz I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 21

AVESNIERES 1,135 Inspection I I I  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 28

CUMONT 2,835 Micro centrale Rive gauche I I I I I I I  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 28

BONNE 3,690 Rejointoiement face aval x I I I I I I I  I I I I I I I I I I I I I I I I I 24

PORT-RHINGEARD 1,505
Enrochement aval  1 barrage ,2 

pertuis et 3 écluse + centrale élect.
x I I I I I I I  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 28

PERSIGAND 1,125
Rejointoiement commencer par 

aval - Travaux réhausses
x I I I I I  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 24

BRIASSE 3,335 Baissé pour TX persigand I I I I  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 23

LA BENATRE 2,735
joints Amont pertuis /batardeau 

,buses ,pont bellay plaque réseau 
x I I I  I I I I I I I I I I I I I I I 18

LA FOSSE 1,960
joint SAS et pertuis +ponton aval 

en régie 
x I I I  I I I I I I I I I I I I I 16

CN36:CN38

LA RONGERE 6,100
Joint en P3 voir riverain moulin 

baissé pour TX Fosse  
x I I I  I I I I I I I I I I I I I 16

NEUVILLE 2,870 Joint  en P3+moulin privé RG x I I I I  I I I I I I I I I I I I I I 18

LA ROCHE DU MAINE 3,435
TX Riveraine moulin R G  

Confirmés
I I I I I  I I I I I I I I I I I I I I I 20

MIRWAULT 2,625 Inspection I I I I I  I I I I I I I I I I I I I I I
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PENDU 2,960 Inspection I  I I I I I I I I 9

LA BAVOUZE 4,195

Tx sortie radier +réseau enedis 

moulin  +prevoir reprendre cale 

voie touristique

x I  I I I I I I I I I I I I I I 15

MENIL 1,765 Abaissement TX Bavouse I  I I I I I I I I I 10

FOURMUSSON 4,610 Inspection I  I I I I I I I 8

LA JAILLE YVON 5,740
Baissé pour inspection fourmusson 

+ bateau daon
0
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Allogement planning dû à l'abaissement progressif  
 

I Période possible d'inspection

 Inspection vidéo
 

, Remise en Eaux

Nb d'Inspection  possibles par jour 

Nature des Travaux

Novembre

Département de la Mayenne

Ecourues 2024

PLANNING PREVISIONNEL D'ABAISSEMENT DES BIEFS
Travaux Conseil Départemental

PINEAU Jean-Paul:

centrale 2 

semaines tx et 

relevé topo

PINEAU Jean-Paul:

5 j de 

travail,dema

PINEAU Jean-Paul:

relevé Topo

PINEAU Jean-Paul:

TDV pompage à 

modifier

PINEAU Jean-Paul:

KALIG2O

PINEAU Jean-Paul:

tx terelian

PINEAU Jean-

Paul:

reseau chaleur 

PINEAU Jean-Paul:

TX  Debouraine 

PINEAU Jean-Paul:

TX CENTRALE

PINEAU Jean-Paul:

rallonge pour Cumont prevenir TDV

PINEAU Jean-Paul:

TX LAVAL et Lavoir
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